

PROTOKOLL

Protokoll-Nr.: 100224 Projekt-Nr.: BE.N.09173
 Besprechungsart: Projektsitzung Projektname: Fussgängerhängebrücke Leissigen
 Datum / Zeit: 24.2.2010, 16:00 Uhr Leitung: Beat Gassner
 Ort: Fliederweg 10, Thun Protokollführung: Urs Sommer (nur Brücke Leissigen)

Teilnehmende		Kurzz.	Anwesend	Entschuldigt	Verteiler
Peter Dütschler	Präsident Verein PRT	Dü	x		x
Roland Luder	Vizepräsi. Verein PRT	Lu	x		x
Beat Gassner	Fachjury, Architekt	Gn	x		x
Martin Dietrich	Theiler Ingenieure AG	Di	x		
Bernhard Seiler	Seiler Metallbau AG	Se	x		
Andreas Köppel	Opal AG	Kö		x	x
Stefan Weder	Weder AG	We		x	x
Urs Sommer	Emch+Berger AG	So	x		x

Sitzungsziel:

Traktanden:

- 1 Protokoll**
- 2 Projekt**
- 3 Bewilligungsverfahren**
- 4 TU-Vertrag**

Nächste Sitzung:

Beilagen:

nach Vereinbarung, getrennt nach Brücken

Text:

Zust.: Termin:

1 Protokoll

Keine Bemerkungen zum Protokoll der letzten Sitzung; genehmigt.

2 Projekt

- Statik Bauprojekt ist erstellt, Beginn Ausführungsstatik und Ausführungsplanung nach vorliegen der Baubewilligung

We/Kö

3 Bewilligungsverfahren

- Die Brücke gilt als „nichtforstliche Kleinbaute“, ein Rodungsgesuch ist somit nicht nötig
- Orientierung der Grundeigentümer, Gemeinde und div. Organisationen durch
- angestrebter Termin für die Einreichung: Mitte/Ende März 2010
- Erstellen Fachbericht Landschaft und Natur als Beilage zum Baugesuch
- Abgabe der unterzeichneten und nachgeführten Unterlagen an PRT in 3 Ex.
- Aussteckung der Brückenachse mit Pflöcken (inkl. Versicherung) vor Eingabe (wird gleichzeitig als Absteckung für die Ausführung verwendet)
- Angabe der Koordinaten für Aussteckung an Peter Dütschler

PRT

PRT
Lu

So

Dü

So

4 TU-Vertrag

- Adressen PRT und Unternehmer ergänzen
- Art. 2.2 allfällige Mehraufwände nur nach Absprache *und vorheriger Mitteilung an die Bauherrschaft*
- Art. 2.5 entfällt, da für Heliflüge und Zufahrten auf dem bestehenden Wegnetz keine Bewilligungen erforderlich sind
- Art. 5 mit Gesellschaft und Police-Nr. ergänzen
- Vertrag 2-fach unterzeichnen und inkl. Termin- und Zahlungsplan an PRT zur Gegenzeichnung zustellen

Kö

Kö

Kö

Kö

Kö

Für das Protokoll, 25.2.2010



Urs Sommer