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Boll, 18. Mai 2011

Verein Panorama Rundweg Thun
Ilhre "letzte Mahnung vor Betreibung” vom 2. Mai 2011
Ihre Mehrkostenzusammenstellung vom 22. April 2011

Sehr geehrte Herren

Im Auftrag und in Vertretung mit Vollmacht des Vereins Panorama Rundweg Thun, per Ad-
resse Peter Ditschler Fliederweg 11, 3601 Thun, gelangen wir in oben erwahnter Angele-
genheit an Sie.

Der Verein PRT hat im September 2009 einen Gesamtleistungswettbewerb fir die Realisie-
rung von Fussganger-Hangebrlcken in Leissigen und Sigriswil durchgefiihrt. Inre Unterneh-
mung hat fur die Briicke Leissigen den Zuschlag erhalten.

Letzte Mahnung vom 2. Mai 2011

Mit Werkvertrag vom 2. Marz 2010 hat ihre Unternehmung den Auftrag auf Grund der einge-
reichten Offerte vom 20. November 2009 angenommen. Zu diesem Vertrag gehort auch ein
Arbeitsprogramm mit einem vom Leistungsfortschritt abhangigen Zahlungsplan.

Sie setzen mit ihrer oben erwdhnten letzten Mahnung vom 2. Mai den Verein PRT in Verzug,

obwohl geméss Zahlungsplan die 3. Rate von CHF 75'000 erst nach abgeschlossenem Aus-

fuhrungsprojekt fallig ist.

Gemaéss der Beurteilung verschiedenster Fachleute ist bis zum heutigen Zeitpunkt das Aus-

fuhrungsprojekt nicht abgeschlossen. Folgende Leistungen daraus sind nach wie vor nicht

vollstandig geklart:

e Vollstandige Beantwortung der 5 Fragen der Bauherrschaft (dat. 26.09.2010). Diese sind
aktuell nur teilweise beantwortet.

e Begrindung, wieso die pruffahige Statik (geliefert Mitte M&rz 2011) von anderen als den
urspringlichen Randbedingungen ausgeht.

Wir weisen deshalb die gemahnte Forderung von CHF 75'000 zum jetzigen Zeitpunkt mit
Vehemenz zurlick. Die Forderung ist nicht fallig!
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THOMAS ROTH BAUDIENSTIEISTUNGEN GmbH

Mehrkostenzusammenstellung vom 22. April 2011

Mit Werkvertrag vom 2. Marz 2010 hat ihre Unternehmung den Auftrag auf Grund der einge-
reichten Offerte vom 20. November 2009 angenommen. Gemass Art. 2, Pkt. 2 dieses Ver-
trages kdnnen Mehraufwénde nur in Absprache mit und nach vorheriger Mitteilung an die
Bauherrschaft geltend gemacht und verrechnet werden.

Sie haben vor dem 22. April 2011 zu keinem Zeitpunkt (und schon gar nicht vorgéngig der
Leistungserbringung) quantifizierbare Mehrkosten angemeldet oder mit der Bauherrschaft
angesprochen. Somit sind diese nicht berechtigt. Zudem fehlt eine detaillierte Dokumentation
der geforderten Mehrkosten.

Wir weisen die Mehrkosten vollumfanglich zuriick.

Forderung des Vereins PRT

Durch ihre schleppende, unsachgemasse Bearbeitung der fehlerhaften Statik, die teilweise
mangelhafte Ausfliihrung, die Nichtkommunikation der weiteren Schritte und anderer Unzu-
I&dnglichkeiten bei der Erflllung ihres Auftrages sind dem Bauherrn Kosten entstanden.

Eine erste grobe Abschatzung (ohne Anspruch auf Vollstandigkeit) ergibt fiir den Bauherrn
erhebliche Mehrkosten, welche er nicht zu tragen bereit ist.

Kosten E | Menge| Satz | Betrag Total
Personalaufwand seit Baustopp h 200 210 42'000
Projektverzugskosten . Wo 34 2'500 85'000
Zinskosten Mt 8 5% = 500'000 16'667
Inkonvenienzen und Imageschaden P 1 75'000 75'000
Total 218'667

Die Bauherrschaft wird diese Kosten detailliert zusammenstellen und ihrer Unternehmung in
Rechnung stellen. Diese Kosten wéren nicht entstanden, wenn sie die von uns im Herbst
2010 zur Statik und zur Bauausfiihrung gestellten Fragen umgehend und fachlich korrekt
beantwortet hatte.

Weiteres Vorgehen

Der Verein PRT ist nicht daran interessiert, zur Lésung des Falls den Rechtsweg zu be-
schreiten. Ihre Unternehmung hat mit der "letzten Mahnung vor Betreibung" und der darin
enthaltenen Ankiindigung "...anschliessend werden die nétigen rechtlichen Schritte eingelei-
tet..." diesen Weg zumindest ins Auge gefasst.

Mit Interesse erwarten wir lhre umgehende Stellungnahme.

Freundliche Grisse
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Thomas Roth Bavdiensticistungen GmbH

Kopie:
— Verein PRT, Peter Dltschler, Thun
— RA Ulrich Keusen, Bratschi Wiederkehr & Buob, Bern
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