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a Standortevaluation 5'810     Fr. 100% 5'810.40       7.6% 410.40       5'400.00       5'810.40      
b Längen- und Querprofile 9'576     Fr. 100% 9'576.40       7.6% 676.40       8'900.00       9'576.40      
c1 Geologische Abklärungen, Rammsondierungen Fundamente 3'302     Fr. 100% 3'301.60       7.6% 233.20       3'068.40       3'301.60      
c2 Detailliertere Geol. Untersuchungen 5'323     Fr. 100% 5'323.00       7.6% 376.00       4'947.00       5'323.00      
d Eigentümerverhandlungen 1'500     Fr. 0% -                -               
e Abklärungen mit Gemeinde (Bau und Unterhalt) 2'500     Fr. 0% -                -               
f Bauprofilierung 1'900     Fr. 0% -                -               
g Baubewilligungsverfahren, Auflagen 7'500     Fr. 0% -                -               
h Signalisationskonzept, Signalisierung 8'000     Fr. 0% -                -               
i Brückenbau Unternehmer OPAL AG 1) 260'000 Fr. 100% 260'000.00   7.6% 18'364.30  241'635.70   260'000.00  
i1 Ingenieurarbeiten zu Statik und Fundamentarbeiten Fr. -                -               
i2 Erstellen von sämtlichen Plänen und Skizzen Fr. -                -               
i3 Materiallieferungen Fr. -                -               
i4 Ausführungsarbeiten Fr. -                -               
j Fertigstellungsarbeiten -               
j1 Rückverankerung Ghelma Spez. Tiefbau AG 63'372   Fr. 0% -                -               
j2 Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe 37'645   Fr. 100% 37'645.23     8% 2'788.54    34'856.69     37'645.23    
j3 Erdarbeiten Ghelma AG Baubetriebe 3'672     Fr. 0% -                -               
j4 Hängeseile und Stahlkonstruktion Seiler AG 324'666 Fr. 62% 200'000.00   8% 14'814.80  185'185.20   200'000.00  
j5 Honorar Theiler Ingenieure AG 35'000   Fr. 0% -                -               
j6 Honorar Geotechnisches Institut 20'000   Fr. 86% 17'228.45     7.6/8% 1'229.45    15'999.00     17'228.45    
j7 Gitterroste STEPHUIT 30'854   Fr. 0% -                -               
k Option Abspannungen 32'280   Fr. 0% -                -               
l Betriebs- und Unterhaltskonzept 3'000     Fr. 0% -                -               
m Vermessungsarbeiten 5'000     Fr. 0% -                -               
n Umgebungsarbeiten, 6'000     Fr. 0% -                -               
o Wegbau bis Brücke, Abschrankung 3'500     Fr. 0% -                -               
p Projektleitung 55'000   Fr. 0% -                -               
q Unvorhergesehenes, Rundung ca. 10% 48'920   Fr. 0% -                -               
q1 Rechtsberatung Bratschi Wiederkehr Buob Fr. 5'027.90       7.6/8% 364.90       4'663.00       5'027.90      
q2 Expertise Roth Fr. 8'553.60       8% 633.60       7'920.00       8'553.60      

Total (inkl. MWSt) 974'321 Fr. 552'466.60   39'891.60  512'575.00   552'466.60  
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