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Thun, 

Rechnung Nr. 

Gemeinde Leissigen
Fussgängerhängebrücke über den Spissibach
(Datum/Zeitbereich der Arbeitsausführung: Juli 2007 bis November 2011)

�����
Arbeits-

umfang

Stand der 

Arbeiten Total
a Standortevaluation 5'810     Fr. 100% 5'810.40       
b Längen- und Querprofile 9'576     Fr. 100% 9'576.40       
c1 Geologische Abklärungen, Rammsondierungen Fundamente 3'302     Fr. 100% 3'301.60       
c2 Detailliertere Geol. Untersuchungen 5'323     Fr. 100% 5'323.00       
d Eigentümerverhandlungen 1'500     Fr. 0% -                
e Abklärungen mit Gemeinde (Bau und Unterhalt) 2'500     Fr. 0% -                
f Bauprofilierung 1'900     Fr. 0% -                
g Baubewilligungsverfahren, Auflagen 7'500     Fr. 0% -                
h Signalisationskonzept, Signalisierung 8'000     Fr. 0% -                
i Brückenbau Unternehmer OPAL AG 1) 260'000 Fr. 100% 260'000.00   
i1 Ingenieurarbeiten zu Statik und Fundamentarbeiten Fr. -                
i2 Erstellen von sämtlichen Plänen und Skizzen Fr. -                
i3 Materiallieferungen Fr. -                
i4 Ausführungsarbeiten Fr. -                
j Fertigstellungsarbeiten
j1 Rückverankerung Ghelma Spez. Tiefbau AG 63'372   Fr. 0% -                
j2 Baumeisterarbeiten Ghelma AG Baubetriebe 37'645   Fr. 100% 37'645.23     
j3 Erdarbeiten Ghelma AG Baubetriebe 3'672     Fr. 0% -                
j4 Hängeseile und Stahlkonstruktion Seiler AG 324'666 Fr. 62% 200'000.00   
j5 Honorar Theiler Ingenieure AG 35'000   Fr. 0% -                
j6 Honorar Geotechnisches Institut 20'000   Fr. 86% 17'228.45     
j7 Gitterroste STEPHUIT 30'854   Fr. 0% -                
k Option Abspannungen 32'280   Fr. 0% -                
l Betriebs- und Unterhaltskonzept 3'000     Fr. 0% -                
m Vermessungsarbeiten 5'000     Fr. 0% -                
n Umgebungsarbeiten, 6'000     Fr. 0% -                
o Wegbau bis Brücke, Abschrankung 3'500     Fr. 0% -                
p Projektleitung 55'000   Fr. 0% -                
q Unvorhergesehenes, Rundung ca. 10% 48'920   Fr. 0% -                
q1 Rechtsberatung Bratschi Wiederkehr Buob Fr. 5'027.90       
q2 Expertise Roth Fr. 8'553.60       

Total (inkl. MWSt) 974'321 Fr. 552'466.60   
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Wir erlauben uns für die geleisteten Arbeiten eine 1. Akontorechnung zu stellen.
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Übertrag 974'321 Fr. 552'466.60   
Kantonsbeitrag Art. 60, Schreiben 17.09.10 40% Fr. 220'986.65   

Total (inkl. MWSt) Fr. 220'986.65   

Bemerkung

Beilagen

30 Tage netto, zahlbar bis: 30.12.2011 Besten Dank für Ihren Unterstützung

1) Wert gemäss Expertise 140´000.-, bezahlt mit 1. und 2. Akontorechnung Fr. 
260`000.- Ist Gegenstand von laufenden Verhandlungen mit OPAL AG.

- Belege zu den Rechnungspositionen
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