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Inden, 24.5.2011

Betrifft: Weiteres Vorgehen Hangebriicke Leissigen

Werter Herr Dutschler

Das Schreiben von Herrn Thomas Roth in Ihrer Vertretung haben wir erhalten.
Aus diesem geht hervor, dass der Verein die Mehrkosten zurtickweist.

Was das in Bezug auf das weitere Vorgehen beim Bau der Bricke heisst sollte uns
vom Verein PRT noch klar mitgeteilt werden.

Wird die Brucke definitiv nicht weitergebaut oder muss ein neues kostengunstigeres
Verankerungskonzept ausgearbeitet werden?

Gibt es ev. noch andere Optionen seitens des Vereins PRT?

Solange die Mehrkosten fur die Verankerungen vom Verein nicht bewilligt sind
konnen wir selbstverstandlich nicht weiterbauen.

Wir haben Ihnen die zu erwartenden Mehrkosten zugestellt. Die Quantifizierung
dieser Mehraufwande ist im Verankerungskonzept von Steiger/Weder AG/E+B
genau dargelegt.

Zur Info uber , letzte Mahnung® vom 2. Mai 2011.
Diese Rechnung bezieht sich auf Leistungen von Baustelleninstallation,
Aushubarbeiten und Betonarbeiten.
Diese Leistungen sind seit September 2010 erbracht.

Zur Info Uber ,Rechnung Zusatzaufwande® vom 2. Mai 2011.
Diese Rechnung beinhaltet zum einen Zusatzarbeiten die fur die Abklarungen
des Baugrunds nétig waren. Sie wurden unter Anordnung und Aufsicht des



vom Verein PRT bestimmten Ingenieur Hr. Steiger Helmut ausgefiihrt.
Im Weitern sind Aufwendungen fur Ingenieurarbeiten zur Erarbeitung des
neuen Verankerungskonzept darin enthalten.

Sowie Arbeiten die auf Grund des Baugrundes notig waren laut Detail vom
22.4.2011.

Diese Leistungen wurden bis zum heutigen Zeitpunkt auch schon erbracht und sind
da sie durch den Verein oder Ihren Vertreter in Auftrag gegeben wurden fallig.

Da sich, je nachdem wie sich der Verein PRT nun entscheidet, der Weiterbau der
Bricke langer verzdogern konnte, sollte um unnétig grosse Mehrkosten zu vermeiden
vom Verein folgender Entscheid getroffen werden:

Variante 1
- Ruckbau der Baustelleninstallation und wieder Aufbau beim Weiterbau der

Bricke. Kosten Pauschal Fr.10'000.00
Variante 2
- Belassen der Baustelleninstallation bis zum Weiterbau der Bricke.
Kosten Fr. 5127.00 pro Monat.
Wir erwarten Ihre Entscheidung diesbezlglich bis Montag 30.5.2011.

Ab diesem Datum werden wir ohne lhren Entscheid die Baustelleninstallation zu den
aufgefuhrten Bedingungen rickbauen.

Mit freundlichen Griissen
i.A. OPAL AG

Andreas Koppel

Ihr Partner fiir alle “hdngigen und iiberhdngenden *“ Probleme




