
 
 
     

  

  

 

 

  

 

Thun, 11. November 2011 

 

Zusicherung Kostenübernahme und Schutzschrift 

 

Sehr geehrter Herr Hodler 

 

Wie telefonisch angekündigt, stelle ich Ihnen mit diesem Schreiben die Vollmacht an die Bratschi 

Wiederkehr & Buob Rechtsanwälte in Sachen Fussgängerhängebrücke Spissibach Leissigen zu mit der 

Bitte um Unterzeichnung in drei rechtsgültig unterzeichneten Exemplaren. 

Wir sichern Ihnen mit diesem Schreiben zu, dass die aus dem allfälligen Bauhandwerkerpfandrecht in 

Sachen Fussgängerhängebrücke auf der Liegenschaft 191 Leissigen resultierenden Anwalts- und Ge-

richtskosten zu Lasten des Vereins Panorama Rundweg Thunersee gehen. 

Wir sehen in Absprache mit unserem Rechtsanwalt folgendes Vorgehen vor: 

Wir werden in Antizipation eines Gesuches um provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfand-

rechtes durch die Opal AG im Namen der Grundeigentümer und auf Kosten des Vereins Panorama 

Rundweg Thunersee eine Schutzschrift entwerfen. 

 Die in der Schutzschrift zu verfolgende Argumentationslinie zeigt sich wie folgt: 

- Die Frist zur Eintragung ist bereits verstrichen (relevante Daten sind der Baustopp 

sowie die Vornahme der letzten Arbeiten, insb. Räumen der Baustelle); 

- Insofern Opal ihre Forderungen aus der behaupteten und durch uns bestrittenen 

Kündigung (Rücktritt) des Werkvertrages ableitet, kann geltend gemacht werden, ei-

ne solche Forderung sei durch das Bauhandwerkerpfandrecht gar nicht gedeckt (die-

ses bezweckt, den durch einen Handwerker geschaffenen Mehrwert und nicht Scha-

denersatzforderungen zu sichern); 

- Schliesslich wird die Schlechterfüllung durch Opal zu thematisieren sein. 

Der Entwurf der Schutzschrift wird im Verlauf der nächsten Woche vorliegen. 

Bei allfälligen Fragen in diesem Zusammenhang stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung. Wir möchten 

uns für die Unannehmlichkeiten entschuldigen und danken Ihnen für die möglichst rasche Zustellung 

der Vollmachten. 
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Info über den aktuellen Stand der Bauarbeiten:  

Bis am 12.11.2011 sollten die Bohr, Beton- und Ankerarbeiten durch die neue Unternehmergruppe 

am Fundament abgeschlossen sein, damit ab dem 14. November 2011 mit der Seil- und Brückenmon-

tage begonnen werden kann. Aus Sicherheitsgründen wird während der restlichen Montagezeit der 

Weg durch die Schlucht geschlossen. Falls uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht, 

kann die Brücke noch dieses Jahr eröffnet werden. Die Umgebungsarbeiten und Einweihungsfeier 

findet im nächsten Frühling statt. 

 

Freundliche Grüsse 

 

Peter Dütschler  

Präsident Verein Panorama Rundweg Thunersee  

 

 

Beilagen:  

- Vollmacht an Bratschi Wiederkehr & Buob Rechtsanwälte (3-fach) 

- Frankiertes Retourkuvert 


