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Verein Panorama Rundweg Thunersee z.Hd. Herrn H. Ellenberger

Höheweg 22 Schlossberg 20

3626 Hünibach Postfach

brueckenweg@thunersee.ch 3601 Thun

Thun, 

Rechnung Nr. 

1. Akontorechnung

Gemeinde Leissigen
Fussgängerhängebrücke über den Spissibach
(Datum/Zeitbereich der Arbeitsausführung: Juli 2007 bis Dezember 2010)

�����
Arbeits-

umfang

Stand der 

Arbeiten Total

Standortevaluation 5'900     Fr. 100% 5'900.00       

Längen- und Querprofile 9'600     Fr. 100% 9'600.00       

Geologische Abklärungen, Rammsondierungen Fundamente 4'000     Fr. 100% 4'000.00       

Eigentümerverhandlungen 1'500     Fr. 100% 1'500.00       

Abklärungen mit Gemeinde (Bau und Unterhalt) 2'500     Fr. 75% 1'875.00       
Bauprofilierung 1'900     Fr. 100% 1'900.00       
Baubewilligungsverfahren, Auflagen 7'500     Fr. 100% 7'500.00       

Signalisationskonzept, Signalisierung 8'000     Fr. 10% 800.00          

Brückenbau 430'400 Fr. 70% 301'280.00   
Ingenieurarbeiten zu Statik und Fundamentarbeiten Fr. 100% -                

Erstellen von sämtlichen Plänen und Skizzen Fr. 100% -                

Materiallieferungen Fr. 40% -                

Ausführungsarbeiten Fr. 40% -                

Option Abspannungen 32'280   Fr. 0% -                

Betriebs- und Unterhaltskonzept 3'000     Fr. 0% -                
Vermessungsarbeiten 5'000     Fr. 75% 3'750.00       
Umgebungsarbeiten, 11'000   Fr. 10% 1'100.00       

Wegbau bis Brücke, Abschrankung 3500 Fr. 0% -                
Projektleitung 55'000   Fr. 65% 35'750.00     
Unvorhergesehenes, Rundung ca. 10% 48'920   Fr. 45.00            

Total Fr. 375'000.00   
MWSt Fr. 28'500.00     
Total (inkl. MWSt) Fr. 403'500.00   

Bemerkung

30 Tage netto, zahlbar bis: 23.01.2011 Besten Dank für Ihren Unterstützung

7.6%

1012010

24. Dezember 2010

15

Wir erlauben uns für die geleisteten Arbeiten  bis am 31.12.2010 eine 1. Akontorechnung zu 
stellen.


