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Betrifft: Eröffnungstermin Hängebrücke Leissigen über den Spissibach

Werter Herr D�tschler

Die Bauarbeiten an der Br�cke sind zur Zeit voll im Gange. 
Bei den Bohr- und Ankerarbeiten hat sich nun herausgestellt, dass der Baugrund 
nicht den Prognosen entspricht. Laut Wettbewerbsunterlagen sind wir von einer 
Fels�berdeckung von 2 m ausgegangen, welche mit den Detailuntersuchungen zur 
Lockergesteins�berlagerung (Mail H. Steiger vom 10.6.2010) f�r das Widerlager 
Seite Interlaken in etwa best�tigt wurden. Nun hat sich durch Bohrungen und 
Sondierungen beim Widerlager Seite Interlaken herausgestellt das der Fels 
bedeutend tiefer anzutreffen ist. Dieser Umstand f�hrt dazu, dass weitere 
Baugrundabkl�rungen getroffen werden m�ssen. Anhand dieser Ergebnissen wird 
eine Neubeurteilung der Fundationsverankerungen vorgenommen.

Aus diesem Grund ist der Er�ffnugstermin vom 30.10.2010 wohl kaum mehr 
einzuhalten. Wir bitten sie das zur Kenntnis zu nehmen und das n�tige zu 
veranlassen.

Wir ersuchen sie den von ihnen beaufragten Geotechniker Hr. H. Stieger zu 
informieren, dass pr�zise Resultate seiner Baugrundabkl�rungen der beiden 
Fundamentstandorte m�glichst schnell an uns abzugeben sind.
Die Bohrprotokolle unserer 2 Bohrungen beim Widerlager Seite Interlaken hat er am 
27.9.2010 erhalten und 2 Testanker f�r ev. Zug- und Fundationsreaktionsversuche 
wurden am 24.9.2010 durch uns eingebaut.

Nach Erhalt dieser Resultate werden wir ihnen eine Offerte der Mehraufw�nde zur
Genehmigung unterbreiten.

Mit freundlichen Gr�ssen   
Opal AG
Andreas K�ppel


