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Betrifft:lhr Schreiben Abmahnung zur korrekten Vertragserfiillung

Werter Herr Keusen

Wir betrachten Sie ab heute als rechtlichen Vertreter des Vereins PRT und werden
samtliche Korrespondenz bis auf weiteres mit Ihnen fUhren.
Die jeweilige Information gegenuber Ihrem Mandanten uberlassen wir Ihnen.

Bis zum heutigen Zeitpunkt waren wir immer bemuht, fur die Brucke Uber den
Spissibach eine technisch einwandfreie und finanziell vertretbare L6sung
auszuarbeiten. Unsere Ingenieure haben in einer guten Zusammenarbeit mit dem
vom Verein PRT bestimmten Kontrollingenieur, Hr. H. Steiger, effizient an einer
machbaren Losung gearbeitet.

Seit dem 1. Dezember liegt der Uberarbeitete und optimierte Losungsvorschlag beim
Kontrollingenieur und wir warten auf seinen Bericht.

Soweit zur allgemeinen aktuellen Situation.

Nun zu lhrem Schreiben:
Dazu sind 2 Punkt festzuhalten.

1.

Eine wichtige Voraussetzung fur die Kalkulation in Sachen Statik und Finanzen ist
der Baugrund.

Wir haben unsere Kalkulationen anhand der Angaben des Geologischen Berichts
der Wettbewerbsunterlagen vom 13.7.2009 (H. Steiger) erstellt und in der Offerte
angeboten.

Im Werkvertrag Art. 2 Punkt 2 wurde extra auf die Kalkulationsbedingungen und die
Folgen hingewiesen, die sich ergeben falls sich an dem durch die
Wettbewerbsunterlagen definierten Baugrund etwas andern sollte.



Laut Ihrem Schreiben will Ihr Mandant nun genau an der im Vertrag festgelegten
Briicke zu den im Vertrag genau offerierten Preisen festhalten.

Dazu folgendes:

Wenn uns Ihr Mandant den Baugrund genau in der wie in den
Wettbewerbsunterlagen beschriebenen Form zur Verfigung stellt, sind wir sofort
bereit, die Briicke zu den offerierten Preisen zu erstellen.

Ihr Mandant ist nun gefordert, den in den Wettbewerbsunterlagen in Aussicht
gestellten Baugrund zur Verfugung zu stellen.

2.

Dem Werkvertrag liegt ein Bauprogramm und ein genau definierter Zahlungsplan
zugrunde.

Ihr Mandant hat zu keinem Zeitpunkt die Fristen des Zahlungsplans eingehalten.
Er hat somit den Werkvertrag grob missachtet.

Hier die Chronologie der Zahlungen.

Die 1. Zahlung fallig am 14.6.2010 wurde erst am 5.7.2010 ( nach Zahlungserinnerung )bezahlt.
Die 2. Zahlung fallig am 15.8.2010 wurde erst am 23.8.2010 ( nach Zahlungserinnerung) bezahilt.
Die 3. Zahlung fallig am 30.9.2010 wurde trotz 2maliger Zahlungserinnerung noch nicht bezahlt.
Die 4. Zahlung fallig am 16.10.2010 wurde trotz 2maliger Zahlungserinnerung noch nicht bezahlt.

Bei der 1.Zahlung mussten wir zuerst eine Leistung erbringen, danach musste ihr
Mandant bezahlen.

Bei allen folgenden Zahlungen hat Ihr Mandant die vertragliche Pflicht, zuerst zu
zahlen bevor er ein Anrecht auf eine Leistung hat.

Durch die verspatete Zahlung der 2. Zahlung hat er zum ersten Mal die Arbeiten an
der Briicke verzdgert.

Als uns Ihr Mandant telefonisch bestatigte, die 3. Zahlung sei angeordnet, haben wir
die Fundationsarbeiten begonnen. Leider war die Zahlung nicht angeordnet.

Da die 4. Zahlung auch nie eingegangen ist, haben wir die Ankerarbeiten nie in
Angriff genommen.

Wir haben ausschliesslich Sondierbohrungen und Testanker unter der Anordnung
des Kontrollingenieurs Ihres Mandanten, Hr. Steiger, ausgefuhrt. Diese Arbeiten
sind Mehraufwande und in der Offerte nicht enthalten. Sie dienen Hr. Steiger zur
Abklarung der tatsachlichen Baugrundbeschaffenheit.

Anhand der oben dargelegten Lage der Situation ersuchen wir Sie, uns bis zum
30.12.2010 in Absprache mit Inrem Mandanten bekannt zu geben, ob wir weiter an
den technischen Losungen fur das Erstellen der Bricke am Spissibach arbeiten
sollen, oder ob wir uns mit unseren Anwalten vollumféanglich auf die rechtlichen
Aspekte und Auslegungen des Werkvertrags und den dazugehdrenden Berichten
konzentrieren sollen.

Falls wir von Ihnen keine eindeutige Antwort auf diese Frage erhalten, werden wir ab
dem 30.12.2010 automatisch die rechtlichen Aspekte klaren.

Nach dem 10.1.2011 werden wir auf jeden Fall, sollten die Zahlungen 3 und 4 noch
nicht eingegangen sein, das Inkasso derselben einleiten.



Mit freundlichen Grussen
Opal AG
Andreas Koppel



