PROTOKOLL

Protokoll-Nr.: 100224 Projekt-Nr.: BE.N.09173

Besprechungsart: Projektsitzung Projektname: Fussgangerhangebriicke Leissigen
Datum / Zeit: 24.2.2010, 16:00 Uhr Leitung: Beat Gassner

Ort: Fliederweg 10, Thun Protokollfihrung:  Urs Sommer (nur Briicke Leissigen)
Teilnehmende Kurzz. | Anwesend | Entschuldigt | Verteiler
Peter Dltschler Président Verein PRT Da X X
Roland Luder Vizeprési. Verein PRT Lu X X
Beat Gassner Fachjury, Architekt Gn X X
Martin Dietrich Theiler Ingenieure AG Di X

Bernhard Seiler Seiler Metallbau AG Se X

Andreas Koppel Opal AG K6 X X
Stefan Weder Weder AG We X X
Urs Sommer Emch+Berger AG So X X
Sitzungsziel:

Traktanden:

1 Protokoll

2 Projekt

3 Bewilligungsverfahren

4 TU-Vertrag

Néchste Sitzung: Beilagen:

nach Vereinbarung, getrennt nach Briicken
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Text: Zust.:  Termin:
1 Protokoll

Keine Bemerkungen zum Protokoll der letzten Sitzung; genehmigt.
2 Projekt

- Statik Bauprojekt ist erstellt, Beginn Ausfihrungsstatik und Ausfiih- | We/Kd
rungsplanung nach vorliegen der Baubewilligung

3 Bewilligungsverfahren

- Die Brlcke gilt als ,nichtforstliche Kleinbaute®, ein Rodungsgesuch
ist somit nicht nétig

- Orientierung der Grundeigentiimer, Gemeinde und div. Organisati- PRT
onen durch

- angestrebter Termin fur die Einreichung: Mitte/Ende Marz 2010 PRT

- Erstellen Fachbericht Landschaft und Natur als Beilage zum Bau- Lu
gesuch

- Abgabe der unterzeichneten und nachgefihrten Unterlagen an So
PRT in 3 Ex.

- Aussteckung der Briickenachse mit Pflécken (inkl. Versicherung) D
vor Eingabe (wird gleichzeitig als Absteckung fur die Ausfihrung
verwendet)

- Angabe der Koordinaten fiir Aussteckung an Peter Ditschler So

4 TU-Vertrag

- Adressen PRT und Unternehmer ergénzen Ko

- Art. 2.2 allfallige Mehraufwande nur nach Absprache und vorheri- Ko
ger Mitteilung an die Bauherrschaft

- Art. 2.5 entféllt, da fur Heliflige und Zufahrten auf dem bestehen- Ko
den Wegnetz keine Bewilligungen erforderlich sind

- Art. 5 mit Gesellschaft und Police-Nr. ergénzen Ko

- Vertrag 2-fach unterzeichnen und inkl. Termin- und Zahlungsplan
an PRT zur Gegenzeichnung zustellen Ko

Fir das Protokoll, 25.2.2010

U Sporeveecr

Urs Sommer
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