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Datum Ereignis Bemerkungen
Herbst 2009 Bruckenwettbewerb mit geotechnischem Vorbericht als
Grundlage
Winter2009/10 | Weiterbearbeitung der Briicken Leissigen und Sigriswil | Der Vorschlag, die Briickenstatik gegenseitig zu kontrollieren, wird

durch die Siegerteams

vom Planungsteam Leissigen abgelehnt

Frihling 2010

Genauere geotechnische Untersuchungen am Standort
der Hangebriicke Leissigen

Keine Meldung des GU Opal AG, dass der Baugrund nicht den
Erwartungen entspricht und dadurch Mehrkosten entstehen kdnnten

Sommer 2010

Spatenstich und Baubeginn der Hangebriicke Leissigen

Alles verlauft bis zu diesem Zeitpunkt scheinbar plangemass und
ohne ersichtliche Unregelméssigkeiten

13.09.2010 Intervention von M. Dietrich bei P. Dutschler: Nach Konsultation der Pléane bestatigt sich: Fundation ist falsch
Besichtigung an Ort lasst befirchten, dass die geplant; Gefahr von Sachschaden und Personengefahrdung;
Fundationsarbeiten nicht korrekt ausgefiihrt werden Intervention deshalb zwingend notwendig

14.09.2010 Einfordern entsprechender statischer Nachweise beim Nach Erhalt dieser Unterlagen ist klar: so darf nicht weiter gebaut
Generalunternehmer Opal AG werden, es braucht eine gemeinsame Sitzung

22.09.2010 Sitzung mit den Ingenieuren Weder (Vertreter von Opal | Weder verteidigt seine Lésung; Sommer nimmt nicht Stellung;
AG), Sommer (Emch+Berger) und dem Geotechniker Steiger erklart tbereinstimmend mit Dietrich, dass das vorgesehene
Steiger (Geotechnisches Institut) Fundationskonzept nicht funktionieren kann

30.10.2010 Der geplante Er6ffnungstermin platzt, der Verein PRT Koppel (Opal AG) macht den Verein PRT fir die Verzogerung
wird erst dann weiterbauen lassen, wenn alle offenen verantwortlich: nach seiner Ansicht ist die Intervention zu Unrecht
Fragen sauber geklart sind erfolgt

Winter2010/11 | Zusétzliche geotechnische Abklarungen, Fundation Parallel dazu wird vom Verein PRT eine nachvollziehbare
wird neu durch das Geotechnische Institut weiter Briickenstatik verlangt, da durch die vorangegangenen Ereignisse
geplant das Vertrauen stark gelitten hat

17.03.2011 Erst ein halbes Jahr nach dem Baustopp ist der GU in Hoffnung, dass sich durch ein Einlenken von PRT (Reduktion der

der Lage, eine (wenn auch nur knapp) akzeptable
Briickenstatik zu prasentieren

Anforderungen) der Konflikt Idsen kdnnte, erweist sich als falsch:
Finanzielle Nachforderungen durch Opal in sechsstelliger Hohe




