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Thun, 11. November 2011

Zusicherung Kosteniibernahme und Schutzschrift

Sehr geehrter Herr Hodler

Wie telefonisch angekiindigt, stelle ich Ihnen mit diesem Schreiben die Vollmacht an die Bratschi
Wiederkehr & Buob Rechtsanwalte in Sachen Fussgangerhangebriicke Spissibach Leissigen zu mit der
Bitte um Unterzeichnung in drei rechtsgliltig unterzeichneten Exemplaren.

Wir sichern Ihnen mit diesem Schreiben zu, dass die aus dem allfalligen Bauhandwerkerpfandrecht in
Sachen Fussgangerhangebriicke auf der Liegenschaft 191 Leissigen resultierenden Anwalts- und Ge-
richtskosten zu Lasten des Vereins Panorama Rundweg Thunersee gehen.

Wir sehen in Absprache mit unserem Rechtsanwalt folgendes Vorgehen vor:

Wir werden in Antizipation eines Gesuches um provisorische Eintragung eines Bauhandwerkerpfand-
rechtes durch die Opal AG im Namen der Grundeigentiimer und auf Kosten des Vereins Panorama
Rundweg Thunersee eine Schutzschrift entwerfen.

Die in der Schutzschrift zu verfolgende Argumentationslinie zeigt sich wie folgt:

- Die Frist zur Eintragung ist bereits verstrichen (relevante Daten sind der Baustopp
sowie die Vornahme der letzten Arbeiten, insb. Raumen der Baustelle);

- Insofern Opal ihre Forderungen aus der behaupteten und durch uns bestrittenen
Kindigung (Ricktritt) des Werkvertrages ableitet, kann geltend gemacht werden, ei-
ne solche Forderung sei durch das Bauhandwerkerpfandrecht gar nicht gedeckt (die-
ses bezweckt, den durch einen Handwerker geschaffenen Mehrwert und nicht Scha-
denersatzforderungen zu sichern);

- Schliesslich wird die Schlechterfiillung durch Opal zu thematisieren sein.
Der Entwurf der Schutzschrift wird im Verlauf der nachsten Woche vorliegen.

Bei allfalligen Fragen in diesem Zusammenhang stehen wir gerne zu lhrer Verfliigung. Wir mochten
uns fiir die Unannehmlichkeiten entschuldigen und danken lhnen fiir die moglichst rasche Zustellung
der Vollmachten.



Zusicherung Kostenlibernahme und Schutzschrift in Sachen Fussgangerhangebriicke Leissigen

Info (iber den aktuellen Stand der Bauarbeiten:

Bis am 12.11.2011 sollten die Bohr, Beton- und Ankerarbeiten durch die neue Unternehmergruppe
am Fundament abgeschlossen sein, damit ab dem 14. November 2011 mit der Seil- und Briickenmon-
tage begonnen werden kann. Aus Sicherheitsgriinden wird wahrend der restlichen Montagezeit der
Weg durch die Schlucht geschlossen. Falls uns das Wetter keinen Strich durch die Rechnung macht,
kann die Briicke noch dieses Jahr eroffnet werden. Die Umgebungsarbeiten und Einweihungsfeier
findet im nachsten Frihling statt.

Freundliche Griisse

Peter Diitschler

Prasident Verein Panorama Rundweg Thunersee

Beilagen:

- Vollmacht an Bratschi Wiederkehr & Buob Rechtsanwalte (3-fach)
- Frankiertes Retourkuvert
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