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1. Ausgangslage / Auftrag

1.1 Ausgangslage

Der Verein ,Panorama Rundweg Thunersee" realisiert das Projekt ,Briickenweg"
Rund um den Thunersee, Dabei sollen sechs Hangebriicken zur Uberwindung von
Gréaben und Schluchten erstellt werden und so eine mithelose und sichere Wande-
rung mit nur geringen Hohenunterscheiden ermdglichen.

Die erste Briicke iiber den Spissibach bei der Meielisalp oberhalb Leissigen wurde in
Angriff genommen. Aus Grinden, die uns nicht bekannt sind, wurden die Arbeiten

unterbrochen.

Zurzeit ist nicht bekannt wann und wie die Arbeiten fortgesetzt werden.

1.2 Auftrag

Von Thomas Roth Baudienstleistungen GmbH (in Vertretung des Vereins Panorama-
Rundweg Thunersee, Peter Diitschler) wurden wir beauftragt, eine Bestandesauf-
nahme der bereits gemachten Arbeiten an der Briicke Spissibach als Grundlage fir
die ,Abnahme" der abgeschlossenen Arbeiten zu machen.

1.3 Grundlagen

Als Grundlagen fiir den vorliegenden Bericht dienen:

_ Protokoll PRT Leissigen vom 10.06.2011

_ Informationen aus der Homepage www.brueckenkopf.ch
_Angebot OPAL vom 20. November 2009

_ Augenschein vom 4. Juli 2011

_ Bewertung vom 28. Oktober 2011
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2. Beurteilung der abgeschlossenen Arbeiten

2.1 Fundation Ostseite
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Die Betonarbeiten scheinen abgeschlossen zu sein. Das Fundament macht einen
guten Eindruck, die Schalungen wurden sauber erstellt, die optische Beurteilung
lasst darauf schliessen, dass der Beton fachgerecht verarbeitet wurde. Die Beweh-
rung kann nicht beurteilt werden.

Unklar ist die Situation bei der Riickverankerung des Fundamentes.

Die Verankerung der auftretenden Vertikalkrafte kann teilweise erahnt werden. Auf
der Druckseite (Talseite) ist nichts erkennbar. Auf der Zugseite wurden 3 Anker ge-
setzt. Es ist aber nicht ersichtlich, wie tief diese sind und wie sie in den Fels verankert
wurden. Damit die Anker wirken kénnen, miissen sie entsprechend fertig gestellt
werden. Dies ist noch nicht erfolgt (siehe 3 und 4).

Das Fundament hat grosse Horizontallasten aufzunehmen. Es ist nicht ersichtlich,
wie diese auf den Baugrund abgetragen werden. Eine Einbindung in das bestehende
Gelénde ist sehr gering (siehe 2). Eine Schragstellung der Anker zur Aufnahme dieser
Krafte oder andere Massnahmen sind nicht ersichtlich. Der Reibungswiderstand des
Fundamentes auf dem Lockergestein dirfte zur Aufnahme der Horizontallasten
kaum ausreichen.

Gesamtbeurteilung Fundation Ostseite:

Die Arbeiten an der Fundation, insbesondere die Verankerung ist nicht fertig erstellt.
Aufgrund der sichtbaren Elemente ist zu vermuten, dass die Aufnahme der Horizon-
talkréfte noch nicht geldst ist.

2.2 Fundation Westseite
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Auch auf der Westseite weist die optische Beurteilung auf eine saubere und fachge-
rechte Bearbeitung hin. Einzig in einem Bereich (siehe 4) wurde die Konterschalung
offensichtlich zu wenig gehalten, was zu einer ,Ausbauchung" fihrte. Dieser Teil
wird aber im Endzustand im Erdreich verschwinden und vermindert die Qualitat des
Fundamentes nicht.

Vollig unklar ist aber auch hier die Rickverankerung.

Wie eine Rutschung in unmittelbarer Nahe zeigt (siehe 5), befindet sich auch dieses
Fundament im Lockergestein und die Abgabe der Horizontallasten ist (ausser Uber
Reibungswiderstand) nicht erkennbar (siehe 2).

Ein Druckanker scheint gesetzt worden zu sein (siehe 1). Die Wirkung des Ankers und
die Verhinderung des Ausknickens des Ankers unter Druck ist nicht erkennbar.

Fur die Zuganker sind Aussparungen im Fundament vorgesehen und es liegen ein-
zelne Ankerstangen herum, versetzt wurden sie aber nicht.

Gesamtbeurteilung Fundation Westseite:

Die Arbeiten an der Fundation sind nicht abgeschlossen. Die Verankerung wurde in
wesentlichen Teilen nicht erstellt und es ldsst sich auch hier nicht erkennen, wie die
Aufnahme der Horizontalkrafte geldst ist.
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2.3 Materialdepot bei Steuri Maschinen-Vermietung, Leissigen

Gemadss Auskunft von Hr. Steuri sind lediglich die Bodenbleche wie auf den Fotos
erkennbar bei ihm angeliefert worden. Dabei handelt es sich offensichtlich um die
Bodenbleche mit einer Abmessung von 600 x 3'000 mm und einer Steghéhe von 70
mm.

Es sind g6 Stiick vorhanden.

Die Bleche sind verzinkt und sind, soweit einsehbar in einem einwandfreien Zustand.
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3. Gesamtbeurteilung

Die Fundation erweckt optisch den Eindruck, dass sie praktisch fertig erstellt sei.
Dem ist aber bei weitem nicht so. Einerseits sind die sichtbaren Verankerungen nicht
fertig versetzt worden. Andererseits lassen die sichtbaren Bauteile Fragen beziglich
Lastabtragung offen. Wir empfehlen dringend, anhand der Konstruktionspléne und
der Ausfihrungsstatik die Tragsicherheit Uberprifen zu lassen.

Zum Wert der geleisteten Arbeiten bei den Widerlagern lasst sich anhand des Werk-
vertrages folgendes aussagen:

Kosten Widerlager inkl. Anteil Planung inkl. MWSt: Fr: 188'000.--
.. nicht fertiggestellte Arbeiten (Verankerung) geschatzt Fr. - 48'000.--
Wert der aktuell geleisteten Arbeit somit Fr. 140'000.--

Auf Grund der angetroffenen Situation musste mittels umfangreichen Untersuchun-
gen die statische Tragfahigkeit der vorhandenen Widerlager Uberpriift werden, da
uns eine entsprechende Statik nicht zur Verfigung steht. Entsprechende Kosten
belaufen sich rasch auf einige 10'000 Fr.

Damit die Fundamente allenfalls weiterverwendet werden kénnten, missten um-
fangreiche Aufwendungen fiir Kernbohrungen, Verankerungen, Betonarbeiten vor-
gesehen werden.

Das Material fir die Fertigstellung der Briicke im Depot von Steuri ist nicht, wie ge-
mass Protokoll vom 10.06.2011 angenommen, vollstandig vorhanden. Ausser den
Bodenblechen wurde kein Material eingelagert (Materialwert Bodenbleche gemass
Offerte des Lieferanten ca. Fr. 25'000.--). Es fehlen also insbesondere die Tragseile,
die Aufhangungen und Quertrager fir die Bodenbleche und samtliches Befesti-
gungsmaterial dazu.

KONTEXTPLANAG ©O5. Jul. 2011 / 28. Okt 2011 Bewrfeilung Stand der ansgefidrten Arbeiten
Biricke Spissibach, Leissigen

Seite 9 von 9



