Zusammensteliung Mehrkosten

Zusammenstellung Mehrkosten

Zusatzkosten Sondierbohrungen/Anker Fr 29'501.30
Menrkosten Aushub und Fundamente Fr 8'946.50
Mehrkosten Anker Fr. 40'519.45
Zusatzkosten Pfahie Fr 65'064 60
| Zusatzkosten Arbeitsverzogerung Fr. 3322295

Fr. 177°254.80 inkl MwSt
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19:Mehrkosten Z L

Baustelle Hangebricke Spissibach

Ausgefihrie Arbeit.Zuganker
Berufsbezerchnung/Arikel Menge| E-H | Einheitspreis Gesamiprers
Mehrkosten Zuganker resultierend aus den
verinderten Bodenverhiltnissen
Mehrlangen und Verankerungswinkel laut Angaben 1.0|gl Fr 3751800 | Fr 37'518.00
Helmut Steiger
Alle Arbeiten von Helmut Steiger und der
Firma Geologisches Institut sind in den Preisen nicht
inbegriffen
Sie werden separat in Rechnung gestelit
Total Fr 37'518.00
Rabatt 0% Fr -
2Zwischentotal Fr 37518.00
MwSt 8% Fr. 300145
Rechnungstotal Fr 40'519.45

Mit bestern Dank und hoflicher Empfehlung

‘Ihr Partner fiir alle “héngigen und dberhingenden  Probleme
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Rechnung:Zusatzkosten Pfahle

Baustelle. Hangebricke Spissibach
Ausgefiihrte Arbeit Pfahle
[Eerufsbezeichnung/Arikel Menge | E-H | Emhelsprels Gesamipreis.
Pfahle Fundament Ost
Korrosionschutz Stufe |

Totale Pfahllange 3 x 12m =36 m 104l Fr 29°978.00 | Fr 29'978.00
Ingenieurarbeit Buro Weder AG 1.0]gl Fr  5'000.00 | Fr 5'000.00
Ingenieurarbeit Buro Emch+Berger 10|g Fr 1570000 | Fr 15'700.00
Sitzung: Opal AG 10|gL |Fr 4'%650.00 | Fr 4'650 00
Geologieburo Rovina +Partner 10 |gl Fr  4'917.00 | Fr 4'917.00

Alle Arpeiten von Helmut Steiger und der

Firma Geologisches Institut sind in den Preisen nicht
inbegriffen

Sie werden separat in Rechnung gestellt

Total Fr 60'245.00
Rabatt 0% Fr -

Zwischentotal Fr 60'245.00

MwSt 8% Fr 4819.60

Rechnungstotal Fr 65'064.60

Mit bestem Dank und hoflicher Empfehlung

Ihr Partner fir “h. ind (iberhan; * Problem
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Rechnung:Zusatzkosten dierbohrungen/Ank gversuche
Baustelle: Hangebricke Spissibach
Ausgefihrte Arbeit.Sondierbohrungen Ankerzugversuche
Berufsbezeichnung/Arkel Menge| E-H Enhedspreis Gesamiprais
Zusatzkosten fur Sondiertohrungen und Boden-
sowie suche unter der Anortnung
und Leitung von Helmut Steiger
Alle Aufwendungen und Lieferungen 1|gl |Fr 2731600 (Fr 27316 00
Alle Arbeiten von Helmut Steiger und der
Firma Geologisches Institut sind in den Preisen nicht
inbegriffen.
Sie werden separat in Rechnung gestellt
Total Fr. 27'316.00
Rabatt 0% Fr. -
Zwischentotal Fr. 27'316.00
MwSt 8% Fr. 2'185.30
Rechnungstotal Fr. 28'501.30

Mit bestem Dank und héflicher Empfehlung

1hr Partner fir alle “hangigen und Gberhéngenden  Probleme
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Rechnung:Mehrkosten Aushub Fundamente

Baustelle. Hangebricke Spissibach

Ausgefihrte Arbeit: Aushub und fundamente

Berufsbezerchnung/Arikel Mengs | EH | Einheiisprels Gesanmipreis
Mehraushub Ost fur Betonriegel 36|m3 |Fr 40.00 | Fr 144 00
Mehraushub West fir Betonriegel 38(m3 |Fr 40.00 | Fr 144.00
Mehrbeton liefern und einbringen Riegel Ost 36(m3 [Fr 41000 |Fr 1'476.00
Mehrbeton liefern und einbringen Riegel West 36|m3 [Fr  750.00|Fr 2'700.00
Provisorische Pfahle Riegel West laut Rechnung vom 10|RE [Fr 381980 (Fr 3819.80
20.08.2011

Alle Arbaiten von Helmut Steiger und der

Firma Geologisches Institut sind in den Preisen nicht
inbegriffen

Sie werden separat in Rechnung gestelit

Total Fr. 8283 80
Rabatt 0% Fr. o

2Zwischentotal Fr. 828380

MwSt. 8% Fr. 662 70

Rechnungstotal Ll 8'946.50

Mit bestem Dank und hoflicher Empfehiung

Ihr Partner fiir alle * und iberhangenden * Probleme
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Rechnung:Mehrkosten Baustopp lingeres vorhalten Installationen

ustelle: Hangebricke Spissibach

tikel IMenge] E-H | Einheitspreis Gesamipreis
Mehrkosten Baustopp angeortnet durch den Bauherrn

Aligemeine Baustelleninstaliation langeres vorhalten 6|Mt [Fr 50000|Fr 3000.00
Bohranlage langeres vorhalten 180 | Tg. |Fr 80.00 | Fr 14'400 00
Raupenbagger 5t langeres vorhalten 180 | Tg. |Fr 40.00 | Fr 7'200.00
Stromaggregat isngeres vorhalten 180 | Tg. |Fr  15.00 | Fr 2700.00
Kompressor langeres vorhalten 180 | Tg. |Fr 15.00 | Fr 2'700 00
2Zwischenlagerplatz Stahlbau Briicke in Leissigen &Mt |Fr 90.00 | Fr 54000
Versicherung Tragseile &Mt |Fr 37.00 | Fr 22200
Total Fr. 30'762.00

Rabatt 0% Fr S
Zwischentotal Fr. 30'762.00
MwSt B % Fr. 2'460 85
hing otal Fr. 33'222.95

Mit bestem Dank und heflicher Empfehlung

‘Ihr Partner fiir alle * igen und han * Probleme
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