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1. Technischer Bericht

1.1 Grundlagen und Randbedingungen

Die 144 m lange Hangebrucke in Leissigen wurde als reine Hangekonstruktion geplant, d.h. der Geh-
weg folgt der Seilgeometrie; auf eine Umlenkung der Hauptseile mittels Pylonen wird verzichtet. Die
direkte Folge davon sind relativ hohe Seilkrafte, die in den Fundamenten und schlussendlich im Bau-
grund zu verankern sind. Da diese im Herbst 2010 ausgefiihrten Arbeiten den statischen Anforderun-
gen nicht gendgten, weil die Ortlichen z.T. recht schwierigen Baugrundverhaltnisse nicht beriicksichtigt
wurden, musste das Projekt Uberarbeitet werden. Dabei ging es darum, die gestalterische ldee des
urspringlichen Wettbewerbs-Projekts zu erhalten, bereits erstellte Bauteile und vorhandene Bauele-
mente zu verwenden, die Anforderungen an die Tragsicherheit geméass SIA-/Euro-Normen vollumfang-
lich und die im Wettbewerb 2009 definierten Anforderungen an die Gebrauchstauglichkeit bestméglich
zu erreichen.

1.2 Beschrieb des Uberarbeiteten Projekts

Von den bereits erstellten Bauteilen kdnnen die Fundamente mit den markanten, leicht nach aussen
geneigten Seitenwanden verwendet werden; Nachrechnungen haben gezeigt, dass die notwendigen
Bauteilabmessungen eingehalten und die entsprechende Bewehrung eingelegt ist. Allerdings muss die
Verankerung im Baugrund, bestehend aus Zugankern und Druckpféahlen, bei beiden Widerlagern kom-
plett neu erstellt werden. In Absprache mit dem zusténdigen Geologen wurde entschieden, dass bereits
vorhandene Verankerungselemente nicht beriicksichtigt werden kénnen, da das gewahlte Konzept
falsch und die Qualitat der Ausfiihrung, insbesondere die Verankerungstiefe, nicht gesichert ist. Diese
missen somit durch die bestehende Fundamentplatte gebohrt und mittels einer neuen, aufbetonierten
Platte statisch mit den Wandscheiben verbunden werden.

Vom Briickentrager selber sind die Bodenbleche bereits vorhanden; sie sind statisch korrekt bemessen
und qualitativ in Ordnung. Durch ihren Einsatz ist der Quertragerabstand von 3 m bereits vorgegeben,
ebenso wie der Seilachsabstand von 2.06 m durch die Aussparungen in den Fundamentwanden. Da
durch das Aufbetonieren der Fundamente der ganze Brickentrager angehoben werden muss, kdnnen
die Hauptseile nicht als Handlauf verwendet werden, was punkto Gebrauchstauglichkeit aber auch als
Vorteil betrachtet werden kann. Aus diesen Randbedingungen heraus ergeben sich Quertrager in U-
Form, in der Geometrie angepasst auf das Innenmass der Widerlagerwande, mit seitlichen ,Fligeln®,
die sich an den Hauptseilen festklammern. Der Briickentrager wird in 3 m langen, feuerverzinkten Ele-
menten hergestellt, bestehend aus Quertragern, Bodenblechen, Handlauf und Maschendrahtzaun. Die
Verbindungen sind so geplant, dass der Brickentrager Uber die Gesamtlange zwar eine aussteifende
Wirkung hat, aber doch elastisch genug ist, um die Verformungen der Hauptseile ohne Gefahr von Be-
schadigung aufzunehmen - analog dem Prinzip einer Wirbelsdule mit Bandscheiben. Die vollverschlos-
senen Hauptseile weisen einen Durchmesser von 60 mm auf und werden so vorgespannt, dass die
Briicke im Normalzustand unter stdndigen Lasten eine Neigung von maximal 6% aufweist. Dabei wird
die Tragkraft der gewahlten Seile, natirlich unter Einhaltung der geforderten Sicherheiten, voll ausge-
schopft und dieses Bemessungshiveau fur alle anschliessenden Bauteile beibehalten.
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1.3 Kosten und Termine

Die Kosten fiir die Fertigstellungsarbeiten belaufen sich geméss separater Zusammenstallung auf ca.
Fr. 490°000.- (netto exkl. MWST). Dabei ist zu bertcksichtigen, dass zwar ein gewisser Gegenwert fur
vorhandene Bauteile in der Gréssenordnung von Fr. 100‘000.- vorhanden ist, aber genau aus diesem
Grund auch wieder Mehrkosten entstehen (Bohren der Verankerungselemente durch die
Fundamentplatte anstatt vorgéangig, Aufbetonieren mit kraftschllissigen Verbindungen zu bereits erstell-
ten Bauteilen, gewisse Sachzwéange bei der Konstruktion des Briickenquerschnitts und der Montage
der Hauptseile). Weiter ist zu beachten, dass die geologischen Verhaltnisse unginstiger sind als noch
in der Wettbewerbsphase angenommen werden konnte. Um die Briicke rechtzeitig, also noch in lau-
fenden Jahr, fertigstellen zu kénnen, ist ein sehr schneller Entscheid tber das weitere Vorgehen innert
Wochenfrist notwendig.

2. Kosten Fertigstellungsarbeiten

Ruckverankerung

gemass Offerte Ghelma AG Spezialtiefbau Meiringen vom 24.08.2011 Fr. 63372.--
Baumeisterarbeiten

gemass Offerte Ghelma AG Baubetriebe Interlaken vom 23.08.2011 Fr. 42'982.--
Erdarbeiten

gemass Offerte Ghelma AG Baubetriebe Interlaken vom 22.08.2011 Fr. 3672.--
Héangeseile und Stahlkonstruktion

gemass Offerte Seiler AG Stahl- / Metallbau Bénigen vom 30.08.2011 Fr. 324'666.--
Honorar Theiler Ingenieure

im Zeittarif mit Kostendach Fr. 35‘000.--
Honorar Geotechnisches Institut

im Zeittarif mit Kostendach Fr. 20°000.--
Total Netto exkl. MWST Fr. 489'692.--
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3. Konstruktionsskizzen
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Querschnitt Brickentrager
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