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Betrifft: Weiteres Vorgehen Hängebrücke Leissigen

Werter Herr D�tschler

Das Schreiben von Herrn Thomas Roth in Ihrer Vertretung haben wir erhalten.
Aus diesem geht hervor, dass der Verein die Mehrkosten zur�ckweist.

Was das in Bezug auf das weitere Vorgehen beim Bau der Br�cke heisst sollte uns 
vom Verein PRT noch klar mitgeteilt werden.

Wird die Br�cke definitiv nicht weitergebaut oder muss ein neues kosteng�nstigeres 
Verankerungskonzept ausgearbeitet werden? 
Gibt es ev. noch andere Optionen seitens des Vereins PRT?
Solange die Mehrkosten f�r die Verankerungen vom Verein nicht bewilligt sind 
k�nnen wir selbstverst�ndlich nicht weiterbauen.

Wir haben Ihnen die zu erwartenden Mehrkosten zugestellt. Die Quantifizierung 
dieser Mehraufw�nde ist im Verankerungskonzept von Steiger/Weder AG/E+B 
genau dargelegt.

Zur Info �ber „ letzte Mahnung“ vom 2. Mai 2011.
Diese Rechnung bezieht sich auf Leistungen von Baustelleninstallation,
Aushubarbeiten und Betonarbeiten.
Diese Leistungen sind seit September 2010 erbracht.

Zur Info �ber „Rechnung Zusatzaufw�nde“ vom 2. Mai 2011.
Diese Rechnung beinhaltet zum einen Zusatzarbeiten die f�r die Abkl�rungen
des Baugrunds n�tig waren. Sie wurden unter Anordnung und Aufsicht des



vom Verein PRT bestimmten Ingenieur Hr. Steiger Helmut ausgeführt.
Im Weitern sind Aufwendungen für Ingenieurarbeiten zur Erarbeitung des 
neuen Verankerungskonzept darin enthalten.
Sowie Arbeiten die auf Grund des Baugrundes nötig waren laut Detail vom
22.4.2011.

Diese Leistungen wurden bis zum heutigen Zeitpunkt auch schon erbracht und sind 
da sie durch den Verein oder Ihren Vertreter in Auftrag gegeben wurden fällig.

Da sich, je nachdem wie sich der Verein PRT nun entscheidet, der Weiterbau der 
Brücke länger verzögern könnte, sollte um unnötig grosse Mehrkosten zu vermeiden 
vom Verein folgender Entscheid getroffen werden:

Variante 1
- Rückbau der Baustelleninstallation und wieder Aufbau beim Weiterbau der 

Brücke.  Kosten  Pauschal Fr.10'000.00

Variante 2
- Belassen der Baustelleninstallation bis zum Weiterbau der Brücke.

Kosten Fr. 5127.00 pro Monat.

Wir erwarten Ihre Entscheidung diesbezüglich bis Montag 30.5.2011.
Ab diesem Datum werden wir ohne Ihren Entscheid die Baustelleninstallation zu den 
aufgeführten Bedingungen rückbauen.

Mit freundlichen Grüssen

i.A. OPAL AG

Andreas Köppel

Ihr Partner f�r alle “h�ngigen und �berh�ngenden“ Probleme
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