
Opal AG 3953 Inden Arbeitsprogramm / Zahlungsplan

Projekt Hängebrücke Spissibach

Jahr

Monat Febr. März April Mai Juni

Woche

Beschreibung

Erstellen der Baugesuchsunterlagen

Einreichung Baugesuch

Bearbeiten Baugesuch durch Behörde

Eintreffen der Baubewilligung

Ausführungsprojekt

Auslösung Bauarbeiten

Produktion Tragseile

Produktion Stahlbau

Oberflächenbehandlung Material

Baustelleninstallation / Absteckung

Ausfällen Fundamentstandpunkte

Aushubarbeiten

Beton 1. Etappe Fundamentplatten

Aushärtung Beton 1 Etappe 

Ankerarbeiten

Aushärtung Ankerinjektionen

Beton 2. Etappe Pfeiler

Aushärtung Beton 2. Etappe

Vorbereitungsarbeiten für Stahlbaumontage /Montagekabel

Montage Stahlbau Brücke

Umgebungsarbeiten durch Verein PRT

Zahlungsplan (inkl. MWSt., ohne Abspannung)

1. Zahlung: 30'000.-

2. Zahlung: 230'000.-

3. Zahlung: 75'000.-

4. Zahlung: 75'000.-

5. Zahlung: 20'400.-

Juli August September

2010

KW 35 KW 36

20.01.2010

KW 27 KW 28 KW 29 KW 30 KW 31 KW 32 KW 33 KW 34


