
  

Gesamtlösungen sind unser Plus. l Emch+Berger AG Bern, Niederlassung Spiez 

Seestrasse 7 l CH-3700 Spiez l Tel. +41 33 650 75 75 l Fax +41 33 650 75 70 l spiez@emchberger.ch l www.emchberger.ch O
:\F

_F
s0
9\
B
E
.N
.0
91

73
\3
_k
om

m
u\
09

17
3-
3P

_P
ro
to
ko
ll 
10
02

25
.d
oc
 

 

P R O T O K O L L  

    
Protokoll-Nr.: 100224 Projekt-Nr.: BE.N.09173 

Besprechungsart: Projektsitzung Projektname: Fussgängerhängebrücke Leissigen 

Datum / Zeit: 24.2.2010, 16:00 Uhr Leitung: Beat Gassner 

Ort: Fliederweg 10, Thun Protokollführung: Urs Sommer (nur Brücke Leissigen) 

 
Teilnehmende Kurzz. Anwesend Entschuldigt Verteiler 

Peter Dütschler Präsident Verein PRT Dü x  x 

Roland Luder Vizepräsi. Verein PRT Lu x  x 

Beat Gassner Fachjury, Architekt Gn x  x 

Martin Dietrich Theiler Ingenieure AG Di x   

Bernhard Seiler Seiler Metallbau AG Se x   

Andreas Köppel Opal AG Kö  x x 

Stefan Weder Weder AG We  x x 

Urs Sommer Emch+Berger AG So x  x 

 
Sitzungsziel: 

 
 

Traktanden: 

1 Protokoll 
2 Projekt 
3 Bewilligungsverfahren 
4 TU-Vertrag 
 

Nächste Sitzung: Beilagen: 

nach Vereinbarung, getrennt nach Brücken  
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Text: Zust.: Termin: 

1 Protokoll 
  

Keine Bemerkungen zum Protokoll der letzten Sitzung; genehmigt.   

2 Projekt 
  

- Statik Bauprojekt ist erstellt, Beginn Ausführungsstatik und Ausfüh-

rungsplanung nach vorliegen der Baubewilligung 

We/Kö  

3 Bewilligungsverfahren 
  

- Die Brücke gilt als „nichtforstliche Kleinbaute“, ein Rodungsgesuch 

ist somit nicht nötig 

- Orientierung der Grundeigentümer, Gemeinde und div. Organisati-

onen durch 

- angestrebter Termin für die Einreichung: Mitte/Ende März 2010 

- Erstellen Fachbericht Landschaft und Natur als Beilage zum Bau-

gesuch  

- Abgabe der unterzeichneten und nachgeführten Unterlagen an 

PRT in 3 Ex. 

- Aussteckung der Brückenachse mit Pflöcken (inkl. Versicherung) 

vor Eingabe (wird gleichzeitig als Absteckung für die Ausführung 

verwendet) 

- Angabe der Koordinaten für Aussteckung an Peter Dütschler 

 

 

PRT 

 

PRT 

Lu 

 

So 

 

Dü 

 

 

So 

 

4 TU-Vertrag 
  

- Adressen PRT und Unternehmer ergänzen 

- Art. 2.2 allfällige Mehraufwände nur nach Absprache und vorheri-

ger Mitteilung an die Bauherrschaft 

- Art. 2.5 entfällt, da für Heliflüge und Zufahrten auf dem bestehen-

den Wegnetz keine Bewilligungen erforderlich sind 

- Art. 5 mit Gesellschaft und Police-Nr. ergänzen 

- Vertrag 2-fach unterzeichnen und inkl. Termin- und Zahlungsplan 

an PRT zur Gegenzeichnung zustellen 

Kö 

Kö 

 

Kö 

 

Kö 

 

Kö 

 

 

 

Für das Protokoll, 25.2.2010 

 

 

Urs Sommer 

  

 


