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28.9.2010

Betrifft: Eroffnungstermin Hangebriicke Leissigen tiber den Spissibach

Werter Herr Dutschler

Die Bauarbeiten an der Brucke sind zur Zeit voll im Gange.

Bei den Bohr- und Ankerarbeiten hat sich nun herausgestellt, dass der Baugrund
nicht den Prognosen entspricht. Laut Wettbewerbsunterlagen sind wir von einer
Felsuberdeckung von 2 m ausgegangen, welche mit den Detailuntersuchungen zur
Lockergesteinsuberlagerung (Mail H. Steiger vom 10.6.2010) fur das Widerlager
Seite Interlaken in etwa bestatigt wurden. Nun hat sich durch Bohrungen und
Sondierungen beim Widerlager Seite Interlaken herausgestellt das der Fels
bedeutend tiefer anzutreffen ist. Dieser Umstand fuhrt dazu, dass weitere
Baugrundabklarungen getroffen werden mussen. Anhand dieser Ergebnissen wird
eine Neubeurteilung der Fundationsverankerungen vorgenommen.

Aus diesem Grund ist der Eroffnugstermin vom 30.10.2010 wohl kaum mehr
einzuhalten. Wir bitten sie das zur Kenntnis zu nehmen und das nétige zu
veranlassen.

Wir ersuchen sie den von ihnen beaufragten Geotechniker Hr. H. Stieger zu
informieren, dass prazise Resultate seiner Baugrundabklarungen der beiden
Fundamentstandorte mdglichst schnell an uns abzugeben sind.

Die Bohrprotokolle unserer 2 Bohrungen beim Widerlager Seite Interlaken hat er am
27.9.2010 erhalten und 2 Testanker fur ev. Zug- und Fundationsreaktionsversuche
wurden am 24.9.2010 durch uns eingebaut.

Nach Erhalt dieser Resultate werden wir ihnen eine Offerte der Mehraufwande zur
Genehmigung unterbreiten.

Mit freundlichen Grussen
Opal AG
Andreas Koppel



