Opal AG 3953 Inden Arbeitsprogramm / Zahlungsplan 20.01.2010

Projekt Hangebriicke Spissibach
Jahr 2010
Monat| Febr. | Marz | April [ Mai | Juni Juli August | September
Woche kw27  [kwz2s |kw2o [kwso [kwat |kwsz [kwss [kwss [kwss [kwas

Beschreibung

Erstellen der Baugesuchsunterlagen

Einreichung Baugesuch

Bearbeiten Baugesuch durch Behdérde

Eintreffen der Baubewilligung

Ausflihrungsprojekt

Ausldsung Bauarbeiten

Produktion Tragseile

Produktion Stahlbau

Oberflachenbehandlung Material

Baustelleninstallation / Absteckung

Ausfallen Fundamentstandpunkte

Aushubarbeiten

Beton 1. Etappe Fundamentplatten

Aushértung Beton 1 Etappe

Ankerarbeiten

Aushértung Ankerinjektionen

Beton 2. Etappe Pfeiler

Aushértung Beton 2. Etappe

Vorbereitungsarbeiten fiir Stahlbaumontage /Montagekabel

Montage Stahlbau Briicke

Umgebungsarbeiten durch Verein PRT

Zahlungsplan (inkl. MWSt., ohne Abspannung)

1. Zahlung: 30'000.- ’

2. Zahlung: 230'000-- L

3. Zahlung: 75'000.- ¥

4. Zahlung: 75'000.- ‘

5. Zahlung: 20'400.- ’




